
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年05月19日

計画の名称 赤穂市における安全・安心で快適な住環境と魅力ある生活環境の創造（第２期）（防災・安全）

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 赤穂市

計画の目標 赤穂市尾崎地区内の密集住宅市街地において、住民と行政の協働により安全・安心で快適な住宅地の形成と、魅力ある生活環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 653  Ａ                 653  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H28当初) (H32末)

   1 尾崎地区密集市街地区域内の消防活動困難区域解消率を95.6％(H28)から98.0%(H32)に増加する。

尾崎地区密集住宅市街地区域内の消防活動困難区域面積に対し、地区内整備により解消した消防活動困難区域面積により消防活動困難区域解消率を算出する。 96％ ％ 98％

（消防活動困難区域解消率）＝（解消した消防活動困難区域面積）/（消防活動困難区域面積）（％）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

兵庫県強靭化計画に基づき実施される要素事業：A1

1 案件番号： 0000419978

令和２年度

（R2末）

（R2）



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

住環境整備事業

A16-001

住宅 一般 赤穂市 直接 赤穂市 － － 住宅市街地総合整備事業(

尾崎地区)

地区公共施設(道路、児童遊

園等)、関連公共施設(道路、

児童遊園等)

赤穂市尾崎地区  ■  ■  ■  ■  ■         653 －

 小計         653

合計         653

1 案件番号：  0000419978



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

赤穂市において目標の達成状況と指標の達成状況を確認

事後評価の実施体制

0000419978案件番号：

令和３年度末

赤穂市ホームページにて公表

地区内に道路幅員概ね６ｍ以上の通り抜け可能な道路（回転場含む）を整備することにより、消防活動困難区域の解消を図り、
安全・安心な住環境を発現させた。

道路整備に併せ、防災機能（耐震性防火水槽外）をもった公園の整備および老朽建築物の除却を行うことにより、魅力ある生活
環境および安全・安心な住環境を発現させた。

引き続き地区内の老朽建築物の除却、公共施設の整備等を推進し、安全・安心で快適な住環境と魅力ある生活環境の創造を図りたい。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

消防活動困難区域解消率

最　終
目標値

98％
目標どおり達成することができた。

最　終
98％

実績値

1 案件番号：0000419978



（参考図面）地域住宅支援

計画の名称 赤穂市における安全・安心で快適な住環境と魅力ある生活環境の創造（第２期）（防災・安全）

計画の期間 平成28年度　～　平成32年度　（5年間） 赤穂市交付対象

1-A-1

住宅市街地総合整備事業

（尾崎地区）

令和２年度


