
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年05月25日

計画の名称 歴史と文化に根ざした市街地の創造

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３２年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 赤穂市

計画の目標 赤穂城跡公園整備をすることにより、歴史と文化に根ざした魅力ある市街地を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 138  Ａ                 138  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28当初） （H30末） （H32末）

   1 赤穂城跡公園内の本丸門と近藤源八長屋門における土日祭日の入場者数を69千人/年（H28）から71千人/年（H32）に増加

赤穂城跡公園内の本丸門と近藤源八長屋門における土日祭日の入場者数を測定する。 69千人/年 70千人/年 71千人/年

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

東備西播定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：Aすべて

1 案件番号： 0000420946

令和２年度

（R２末）

（R２）



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業 A12-001

公園 一般 赤穂市 直接 赤穂市 － － 都市公園事業（赤穂城跡

公園）（1－A－1）

園路、広場、修景施設等　1.

8ha

赤穂市  ■  ■  ■  ■  ■         138 －

 小計         138

合計         138

1 案件番号：  0000420946



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

赤穂市において目標の達成状況と指標の達成状況を確認

事後評価の実施体制

0000420946案件番号：

令和３年度末

赤穂市ホームページにて公表

赤穂城跡公園整備をすることにより、歴史と文化に根ざした魅力ある市街地の創造を図ったが、新型コロナウイルス感染症対策
に伴う緊急事態宣言等の影響により、入場者数の増加は発現できなかった。

赤穂城跡公園整備率の進捗を図り、二ノ丸庭園の一般公開範囲を0.63haから0.78haへ拡大させることができた。（0.15haの公開
範囲拡大）

引き続き赤穂城跡公園を整備することにより、歴史と文化に根ざした魅力ある市街地を創造する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

赤穂城跡公園内の土日祭日の入場者数

最　終
目標値

71千人/年
新型コロナウイルス感染症対策に伴う緊急事態宣言等の影響により、観光客が減少したため。

最　終
32千人/年

実績値

1 案件番号：0000420946



令和２年度


