

赤穂市こども計画策定スケジュール(案)

- | | |
|--------|--|
| 令和6年6月 | 第1回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none">・こども計画策定スケジュール・ニーズ調査・生活実態調査結果 |
| 6月 | アンケートの実施 <ul style="list-style-type: none">・こども・若者に関する調査・子どもの生活実態に係る社会資源調査 |
| 8月 | 第2回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none">・現状分析・こども・若者に関する調査・社会資源調査結果・計画骨子案 |
| 11月 | 第3回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none">・計画素案提案 |
| 12月 | 第4回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none">・計画素案修正 |
| 令和7年1月 | パブリックコメント実施 |
| 2月 | 第5回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none">・計画決定 |