

子ども・子育て支援事業 事務スケジュール表 【26年度】

|                      | 4月            | 5月  | 6月  | 7月   | 8月 | 9月   | 10月 | 11月 | 12月  | 1月 | 2月  | 3月          |
|----------------------|---------------|-----|-----|------|----|------|-----|-----|------|----|-----|-------------|
| 新計画策定業務委託の募集、契約      |               | 契約  |     |      |    |      |     |     |      |    |     | →           |
| 現行施策の進捗状況分析          | →             |     | →   |      |    |      |     |     |      |    |     |             |
| 子育て支援団体への聞き取り・まとめ    |               |     | →   | →    |    |      |     |     |      |    |     |             |
| 幼稚園・保育所等の設備運営基準の条例制定 |               |     | →   | パブコメ | →  | 議会上程 |     |     |      |    |     |             |
| 法定計画部分の検討・調整・決定      |               | →   | →   | →    | →  |      |     |     |      |    |     |             |
| 課題の整理<br>支援全体の検討     |               |     |     | →    | →  | →    |     |     |      |    |     |             |
| 新計画（素案）取りまとめ         |               |     |     |      |    | →    | →   | →   | パブコメ |    |     |             |
| 新計画作成                |               |     |     |      |    |      |     |     |      |    | →   | 印刷・製本<br>公表 |
| 子育て会議                | 事業計画の内容について審議 |     |     |      |    |      |     |     |      |    |     |             |
|                      |               | 第1回 | 第2回 | 第3回  |    | 第4回  |     | 第5回 |      |    | 第6回 |             |

